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УКАЗАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА РАБОТ

1.
Журнал ремонтно-строительных работ является основным первичным производственным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства ремонтно-строительных работ, выполняемых при переустройстве и (или) перепланировке помещений в жилом доме (далее объект ПП)

2. Журнал ведется на каждом конкретном объекте ПП, для которого выдано решение Администрации.
3.
Журнал работ ведет лицо, ответственное за объект ПП (производитель работ, старший производитель работ), которое заполняет его с первого дня работы на объекте лично или поручает руководителям смен (бригадирам) при посменной работе.

4.
Титульный лист заполняется при выдаче Журнала.

5.
Список инженерно-технического персонала, руководителей бригад рабочих (включая работников субподрядных организаций), получающих доступ в подъезд жилого дома и на объект переустройства, составляется лицом, ответственным за ведение Журнала.

6.
В специальной таблице в календарном порядке приводится перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ.

7.
Регулярные «Сведения о производстве работ» с указанием начала и окончания каждой работы являются основной частью Журнала, отражающей ход выполнения работ.

8.
При описании работ должны указываться затрагиваемые конструктивные элементы (инженерные системы) и их местоположение.

Здесь же должны приводиться сведения:

· о методах производства работ;
· применяемых материалах;
· количестве и профессиях занятых на объекте рабочих (с указанием фамилий бригадиров);
· проведенных испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (вхолостую или под нагрузкой), подача электроэнергии, испытания на прочность и герметичность и др.;
· отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их согласовании;
· изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений;
· прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей;
· исправлениях или переделке выполненных работ (с указанием виновных);
а так же о других условиях производства работ.

9.
В разделе «Особые отметки» указывается время аварии или несчастного случая (если таковые имели место), дается краткое описание, дата составления акта (составление актов в таких случаях является обязательным).

10.
Журнал заполняется ясно и четко. Каждая запись в журнале фиксируется подписью лица, ответственного за его ведение. Вырывать из Журнала листы – запрещается.

11.
Замечания, требования и предложения Заказчика (технического надзора) по качеству выполненных работ и примененных материалов приводятся в разделе «Сведения о производстве работ».

12.
В разделе «Записи представителей авторского надзора» делаются письменные указания и разъяснения к эскизам и изменениям в рабочих чертежах.

13.
Представители Администрации и других контролирующих органов свои требования оформляют предписаниями на бланках установленной формы.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1. Основные показатели объекта:
общая площадь (кв.м) _____42,8_____________________________

местоположение (секция, этаж) ____8________________________

функциональное назначение ____жилое_______________________

2. Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений:
Решение администрации от 31.07.2023 г. № P001-957393139-7203944
Состав работ:

1. Демонтаж дверных блоков в ненесущих перегородках

2. Демонтаж шкафов встроенных

3. Демонтаж сантехприборов
4. Демонтаж ненесущих перегородок
5. Устройство проема в ненесущей стене h 120 мм от чистового пола в соответствии с проектным решением 
6. Устройство проема в несущей стене с усилением металлоконструкциями в соответствии с проектным решением
7. Остекление балкона.
8. Устройство ненесущих перегородок из ГКЛ и легкобетонных блоков в соответствии с проектным решением
9. Устройство сантехнического короба с люком для доступа к инженерным коммуникациям
10.  Устройство пола без увеличения нагрузки на перекрытие. Устройство звуко-гидроизоляции пола
11. Устройство санузла совмещенного на части площади коридора, ванной, туалета, встроенного шкафа в соответствии с проектным решением
12. Устройство подиума с душем-трапом h 180 мм от уровня чистового пола в соответствии с проектным решением
13. Устройство инсталляции под унитаз h 1300 мм с люком для доступа к коммуникациям в соответствии с проектным решением
14. Установка сантехприборов в соответствии с проектным решением
15. Устройство встроенного шкафа в соответствии с проектным решением
16. Устройство спален

17. Установка дверных блоков в ненесущих перегородках
18. Подключение газовой плиты.
Продолжительность работ_____________________________________________

Режим работ: начало – 16.08.2023 окончание – ___.___. 2024   дни недели – пн, вт, ср, чт, пт.
Порядок и условия вывоза мусора: вывоз мусора производился строго в соответствии с Распоряжением Минэкологии МО от 25.02.2021 № 134-РМ «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтами, на территории Московской области».
	Управляющий домом
	___________________________________________

Ответств. __________________________________

(Ф.И.О., телефон)

	Подрядная организация
	_ООО «РМТ»____Ген. дир. Михеев С.В._______

Ответств. __________________________________

(Ф.И.О., телефон)

	Проектная организация
	​​​​​​​​​____ ИП Зимин А.В.________________________

Ответств. __________________________________

(Ф.И.О., телефон)


СПИСОК

инженерно-технического персонала подрядчика, заказчика, авторского надзора, занятых на объекте

	Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность
	Специальность и образование
	Дата начала работы на объекте
	Дата окончания работы на объекте
	№№ телефонов

	Михеев С.В.
	Гл.инженер
	30.08.2023
	26.10.2023
	(495)  332-38-ХХ


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ПЕРЕЧЕНЬ

актов промежуточной приемки ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ

	№№ п/п
	Наименование актов (с указанием места расположения конструкций и работ)
	Даты подписания актов, фамилии, инициалы и должности ответственных лиц

	1
	Устройство проема в несущей стене с усилением металлоконструкциями выполненного в жилой квартире 
	07.09.2023

 Представитель Генеральной подрядной организации  ООО «РМТ», гл. инженер Михеев С.В.

	2
	Устройство гидроизоляции полов выполненных в жилой квартире
	28.11.2023
Представитель Генеральной подрядной организации  ООО «РМТ», гл. инженер Михеев С.В.

	3
	Устройство звукоизоляции полов выполненных в жилой квартире
	28.11.2023

Представитель Генеральной подрядной организации  ООО «РМТ», гл. инженер Михеев С.В.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

	Дата
	Краткое описание и условия производства работ, должность, фамилия, И.О., и подпись ответственного лица. Замечания, требования и предложения технадзора Заказчика по качеству выполненных работ и примененных материалов
	Отметка об исполнении

	16.08.2023-17.08.2023
	Демонтаж дверных блоков в ненесущих перегородках
Работы производились с использованием молотка, топорика, ломика, болгарки. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена.
Для работ привлечена демонтажная бригада. 
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	17.08.2023-18.08.2023
	Демонтаж шкафов встроенных

Работы производились с использованием молотка, топорика, ломика, болгарки, перфоратора. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена.

Для работ привлечена демонтажная бригада. 

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	18.08.2023
-21.08.2023

	Демонтаж сантехприборов.
 Весь объем работ выполнен приглашенным сантехником. Работы производились с соблюдением всех ГОСТов и СНиПов.
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  . 

	Выполнено



	21.08.2023-24.08.2023
	Демонтаж ненесущих перегородок
Работы производились с использованием молотка, топорика, ломика, болгарки, перфоратора. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена.

Для работ привлечена демонтажная бригада 

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	24.08.2023-25.08.2023
	Устройство проема в ненесущей стене h 120 мм от чистового пола в соответствии с проектным решением

Работы производились с использованием молотка, болгарки, перфоратора. Весь строительный мусор складывался в специальные мешки из полипропилена.
Для работ привлечена строительная бригада. 
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  
	Выполнено

	07.09.2023-07.09.2023
	Устройство проема в несущей стене с усилением металлоконструкциями в соответствии с проектным решением.

Выполнены работы по устройству проема размерами 940х2140 (h) мм (размер по «бетону» - без усиления металлоконструкциями и их оштукатуривания). 
Прорезка бетона для вновь устраиваемого проема выполнялась специальным инструментом, остающиеся участки несущей стены сохранились без повреждений (сколов и трещин).

Перед началом резки под перекрытие подведены страховочные стойки.
Вырезка проема производилась отдельными участками размером 300х300 мм и весом не более 40 кг.

Выполнено усиление несущей стеновой панели в зоне проема металлоконструкциями в виде П-образной рамы. 
Работы выполнены ООО «ССР» в соответствии с договором подряда на выполнение ремонтно-строительных работ от 30 августа 2023 г. с соблюдением всех действующих норм.

Ответственное лицо:  Михеев С.В. _______

                                     Петрова Е.В.  _______

	Выполнено

	13.10.2023-

24.10.2023
	Остекление балкона. 

Работы по остеклению выполнены с соблюдением всех действующих норм специалистом- монтажником окон в соответствии с договором от 16 августа 2023 г. № 1350031

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	18.10.2023-15.12.2023

	Устройство ненесущих перегородок из ГКЛ и легкобетонных блоков.
При  устройстве легкобетонных перегородок выполнено: разметка помещения, кладка перегородок из газобетонных блоков, армирование конструкции, отделочные работы.
Легкобетонные перегородки возводились с обеспечением перевязки швов с использованием цементно-песчаного раствора В основании возводимой перегородки между перекрытием и первым рядом блоков использовалась виброгасящая прокладка. Между перегородкой и перекрытием сверху оставлен зазор 15 мм, который заполнен пластичным материалом (устройство деформационного шва).
При устройстве перегородок из ГКЛ выполнено в том числе:  разметка пола стена и потолка, установка металлического каркаса (направляющих профилей), обшивка каркаса листами ГКЛ толщиной 80 мм стоечного типа со звукоизолирующим заполнением (типа  Tigi Knauf), отделочные работы согласно дизайн-проекту.

Для помещений с влажными процессами использовались гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты (влагостойкие).

Легкобетонные перегородки возводились до устройства пола, перегородка из ГКЛ – после устройства.
 Все работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований.
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  
 
	Выполнено

	16.11.2023

-

20.11.2023
	Устройство сантехнического короба с люком для доступа к инженерным коммуникациям.
При устройстве сантехнического коробоа использовались  гидрофобизированные гипсовые пазогребневые плиты (влагостойкие).

Работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований.

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	24.11.2023-

28.11.2023
	Устройство звуко-гидроизоляции пола. 
Работы по устройству пола и его звуко-гидроизоляции выполнены ООО «ССР» в соответствии с  договором подряда на выполнение ремонтно-строительных работ от 30 августа 2023 г. с соблюдением всех действующих норм.

При выполнении работ применялись сертифицированные строительно – отделочные материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям.

При выполнении работ по устройству шумо-гидроизоляции полов проведен авторский надзор с составлением актов освидетельствования скрытых работ.
Ответственное лицо:  Михеев С.В. _______

                                     Петрова Е.В.  
	Выполнено

	28.11.2023-

28.11.2023
	
Устройство пола без увеличения нагрузки на перекрытие.
Все работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований.

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  
	

	15.01.2024

-

19.02.2024
	
Устройство санузла совмещенного на части площади коридора, ванной, туалета, встроенного шкафа.
Выполнено, в  том числе: 

-разводка электрики и сантехнических коммуникаций (трубы REHAU) в соответствии с планом расстановки сантехнического оборудования.

-собран коллекторный узел

-установлен редуктор давления и система контроля протечек воды Neptun Bugatti Base (защита от протечек). 
-произведены отделочные работы, в местах возможного попадания жидкости выполнена облицовка стен керамической плиткой на всю высоту замачивания.
Все работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований.

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	15.01.2024

-

19.02.2024
	Устройство подиума с душем-трапом h 180 мм от уровня чистового пола

При производстве работ не затрагивалось межэтажное перекрытие, сверхнормативная нагрузка на перекрытия не создавалась. К зоне слива обеспечен доступ с возможностью устранения неисправностей в случае протечки. Выполнена гидроизоляция стен на высоту расположения душевой лейки эластичной гидроизоляцией KNAUF Флэхендихт.
 Работы выполнены ремонтной бригадой специалистов с в соответствии  с СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01 85 Внутренний водопровод и канализация» с соблюдением всех действующих норм и требований.

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	15.01.2024

-

19.02.2024
	Устройство инсталляции под унитаз h 1300 мм с люком для доступа к коммуникациям.

Выполнен монтаж рамной инсталляции под унитаз 
h 1300 мм. Сделан люк для доступа к коммуникациям. Работы выполнены ремонтной бригадой специалистов в соответствии  с требованиями нормативных документов.
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  
 
	Выполнено

	15.01.2024

-

19.02.2024
	Установка сантехприборов

Выполнена установка:

- подвесного унитаза

- раковины

- душевого поддона

Подключены смесители (для душа и раковины), гигиенический душ и СМ.

Работа выполнена квалифицированным сантехником с учетом всех действующих норм.

Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	__.__.2024

-

__.__.2024
	Устройство встроенного шкафа.
Работы выполнены строго в соответствии с проектом бригадой специалистов с соблюдением всех действующих норм и требований.
Договор №________________________________
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	__.__.2024

-

__.__.2024
	Устройство спален.

Отделка помещения проводилась в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарной гигиены жилых домов.

Все  работы выполнены согласно проекту, в том числе:

 -окраска стен и потолка

 -установка и подключение розеток, освещения
-укладка ламината

-сборка и расстановка мебели  согласно проекту
-установка дверного блока.
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	__.__.2024

-

__.__.2024
	Установка дверных блоков в ненесущих перегородках. 
Весь объем работ выполнен приглашенным специалистом- монтажником дверей по договору №
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  
____________
	Выполнено

	
	Подключение газовой плиты (варочной панели)/
Работы выполнялись специалистом газовой службы по договору №_______, акт №_________
Ответственное лицо: Петрова Е.В.  

	Выполнено

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

(заносятся время и описание аварий или несчастных случаев, имевших место на стройке, с указанием даты составленных актов)

	Замечаний нет

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ЗАПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

	Замечаний нет

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


1.
Данный лист предназначен только для записей представителей авторского надзора. Вырывать лист запрещается.

2.
Эскизы и изменения, касающиеся конструкций, делать на основных рабочих чертежах со ссылкой на них в настоящих записях.

Перечень

актов освидетельствования скрытых работ и актов приемки конструктивных элементов, работ, ответственных конструкций и коммуникаций, предъявляемых комиссиям после завершения переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах*

	№ 

п/п
	Наименование документа
	Дата
	Прим.

	1.



	Акты освидетельствования скрытых работ

	1.1.



	Устройство оснований под фундамент
	
	

	1.2.



	Гидроизоляция фундаментов
	
	

	1.3.



	Гидро- и теплоизоляция ограждающих конструкций
	
	

	1.4.



	Гидроизоляция санитарных узлов, моечных, душевых, балконов, лоджий
	
	

	1.5.



	Заделка балконов, прогонов, перемычек и настилов перекрытий, опирание других конструкций, заделываемых в стены 
	
	

	1.6.



	Армирование монолитных железобетонных конструкций
	
	

	1.7.



	Крепление конструктивных элементов лоджий, карнизов, металлических конструкций, заделываемых в стены 
	
	

	1.8.



	Армирование отдельных монолитных участков
	
	

	1.9.



	Устройство оснований под полы
	
	

	1.10
	Устройство гидроизоляции полов
	
	

	1.11
	Устройство пола без увеличения нагрузки на перекрытие
	
	

	1.12
	Перестановка внутридомового газового оборудования
	
	


*Конкретный состав документов зависит от перечня выполняемых ремонтно-строительных работ.

Примечание:

1.
Документы представляются в 2-х экземплярах, сброшюрованных в отдельные папки. Экземпляр для Администрации представляется в подлинниках.

2.
Первым брошюруется Перечень документов, предъявляемых комиссии после завершения переустройства и (или) перепланировки помещений в жилом доме.

3.
Перечень подписывают Заказчик и представитель Мосжилинспекции.
